【別紙５】　納入物件、作業内容と SLCP-JCF2007 との対応関係

納入物件、作業内容とSLCP-JCF2007との対応関係

項番	作業内容	納入物件名	納入場所・納入数	SLCP-JCF2007での規定アクティビティ	納入期日
1	ハードウェア等の納入及び設置等に係るプロジェクト管理	プロジェクト実施計画書	上石神井庁舎(2)	1.2.4 1.2.5 2.1.2	契約締結後、2週間以内
2		会議議事録			会議実施後 1 週間以内
3		作業項目の階層表（ＷＢＳ）			契約締結後、１ヵ月以内、その後、各月末ごと
4		ＥＶＭ進捗管理表			
5	ハードウェア等の環境構築計画	システム環境構築計画書			契約締結後、2週間以内
6	ハードウェア等の詳細設計	設定定義書		1.6.6～1.6.11 3.2.1 3.2.2	厚生労働省が定める期日
7		機器設定手順書・設定確認報告書			
8	各種テストの実施	動作確認試験実施計画書		1.6.7～1.6.11	動作確認試験実施前
9		動作確認試験成績書		1.6.7～1.6.11	動作確認試験実施後 1 週間以内
10	ハードウェア等の設定情報の文書化	機器諸元一覧	上石神井庁舎(2)	1.6.6～1.6.11 3.2.2	機器搬入と同時
11		取扱説明書			
12		操作マニュアル			
13	ハードウェア等の保守	保守計画書	上石神井庁舎(2)	1.8.1 1.8.2	契約締結後、保守作業開始前まで
14		障害報告書			作業完了後 5 時間以内
15		保守報告書			作業完了後 1 週間以内
16		障害管理簿			随時
17		情報セキュリティ対策履行報告書			
18		サービスレベル報告書			該当四半期末日の翌開庁日から10開庁日以内

【別紙５】　納入物件、作業内容と SLCP-JCF2007 との対応関係

項番	作業内容	納入物件名	納入場所・納入数	SLCP-JCF2007での規定アクティビティ	納入期日
19	ハードウェア等の納入、設置及び設定及び撤去	ハードウェア・ソフトウェア一式	上石神井庁舎(1)	1.2.4 1.6.1 1.6.7～1.6.11 1.8.2 3.2.2	平成 24 年 12 月 28 日まで
20		機器搬入・工事・設置計画書	上石神井庁舎(2)		厚生労働省が定める期日
21		撤去計画書			
22		作業完了報告書			作業完了後 1 週間以内
23		機器設置レイアウト図	上石神井庁舎(2)		平成 24 年 12 月 28 日まで
24		ラック搭載図			
25		接続図			
26		配線図（電源・NW)			
27		撤去対象機器一覧	上石神井庁舎(2)		厚生労働省が定める期日